

Platební kalendář stavby: Kanalizace Klokočná

číslo výpisu	rok	měsíc	soupis provedených prací	předpoklad k fakturaci bez DPH
1	2021	březen	0,00	
2	2021	duben	1 500 000,00	
3	2021	květen	1 500 000,00	
4	2021	červen	3 742 995,79	6 742 995,79 Kč
5	2021	červenec	2 500 000,00	
6	2021	srpen	1 500 000,00	
7	2021	září	5 554 163,74	9 564 163,74 Kč
8	2021	říjen	2 500 000,00	
9	2021	listopad	3 500 000,00	
10	2021	prosinec	3 000 000,00	9 000 000,00 Kč
11	2022	leden	500 000,00	
12	2022	únor	2 000 000,00	
13	2022	březen	3 000 000,00	5 500 000,00 Kč
14	2022	červenec	0,00	
15	2022	srpen	2 061 621,69	2 061 621,69
Celkem za stavbu			32 868 781,22	32 868 781,22 Kč