Základní rámcový harmonogram díla "Kořenová čistírna odpadních vod Klokočná" a plán fakturace

Rok	2021																	
Datum od	29.3	5.4	12.4	19.4	26.4	3.5	10.5	17.5	24.5	31.5	7.6	14.6	21.6	28.6	5.7	12.7	19.7	26.7
Datum do	2.4	9.4	16.4	23.4	30.4	7.5	14.5	21.5	28.5	4.6	11.6	18.6	25.6	2.7	9.7	16.7	23.7	30.7
Týden	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.	16.	17.	18.
Zahájení prací								x										
Zařízení staveniště								x	x									
Zemní a výkopové práce								x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
Modelace kořenových polí										x	x	x	x	x	x	x	x	x
Hydroizolace												x	x	x	x			
Náplně filtrů														x	x	x	x	x
Osazení šachet																		
Instalace mechanického předčištění																x	x	x
Kanalizační potrubí a propojení									x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
Montáž odtoku vč. Kanalizace																		
Terénní úpravy a instalace zázemí																		x
Montáž oplocení										x	x	x						
Dokončovací práce																		
Předání díla																		
Fakturace dle kalendářního měsíce									745 701,31 Kč				387 119,99 Kč					

Rok																		
Datum od	2.8	9.8	16.8	23.8	30.8	6.9	13.9	20.9	27.9	4.10	11.10	18.10	25.10	1.11	8.11	15.11	22.11	29.11
Datum do	6.8	13.8	20.8	27.8	3.9	10.9	17.9	24.9	1.10	8.10	15.10	22.10	29.10	5.11	12.11	19.11	26.11	3.12
Týden	19.	20.	21.	22.	23.	24.	25.	26.	27.	28.	29.	30.	31.	32.	33.	34.	35.	36.
Zahájení prací																		
Zařízení staveniště																		
Zemní a výkopové práce	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
Modelace kořenových polí	x	x	x	x														
Hydroizolace			x				x	x						x	x			
Náplně filtrů				x	x	x									x	x		
Osazení šachet						x	x	x	x	x	x	x	x	x	x			
Instalace mechanického předčištění	x	x												x	x	x	x	x
Kanalizační potrubí a propojení	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	
Montáž odtoku vč. Kanalizace								x	x	x	x	x	x	x				
Terénní úpravy a instalace zázemí	x	x						x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
Montáž oplocení																		
Dokončovací práce																		
Předání díla																		
Fakturace dle kalendářního měsíce				1 739 244,72 Kč				1 085 949,04 Kč				783 451,11 Kč					1 889 133,02 Kč	

Rok					2022												
Datum od	6.12	13.12	20.12	27.12	3.1	10.1	17.1	24.1	31.1	7.2	14.2	21.2	28.2	7.3	14.3	21.3	28.3
Datum do	10.12	17.12	24.12	31.12	7.1	14.1	21.1	28.1	4.2	11.2	18.2	25.2	4.3	11.3	18.3	25.3	1.4
Týden	37.	38.	39.	40.	41.	42.	43.	44.	45.	46.	47.	48.	49.	50.	51.	52.	53.
Zahájení prací																	
Zařízení staveniště																	
Zemní a výkopové práce																	
Modelace kořenových polí																	
Hydroizolace																	
Náplně filtrů																	
Osazení šachet																	
Instalace mechanického předčištění	x	x															
Kanalizační potrubí a propojení																	
Montáž odtoku vč. Kanalizace																	
Terénní úpravy a instalace zázemí	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
Montáž oplocení								x		x	x						
Dokončovací práce													x	x	x	x	x
Předání díla																x	x
Fakturace dle kalendářního měsíce																	2 728 640,18 Kč

Poznámky:

x Odhadovaná doba realizace
x Odhadovaná doba rezervy realizace
*ceny uváděné bez DPH

V Praze dne 04.01.2022

Mgr. Michal Šereš