Rozpocétové opatreni ¢. 5/2020
ze dne 27. 10. 2020
RART POt o - L b PR TR i R Cetka schivallond

Castka po zméné | | Pohyb

0000 8123 Dlouhodobé prijaté pujcené prostredky | S Ké 2000 000,00 KE A 2000 000,00 K&
Pfijmy zvyseni A 2000 000,00 K¢
PR POR § ST U Nt T T RN O T Cletid schivalena stka po zméné | | Pohyb
2219 6121 Ost. zalezitosti pozemnich komunikaci - Budovy, haly a stavby 2 620 943,00 K& 3110943,00 K& 490 000,00 K&
3722 5169 Sbér a odvoz komunalnich odpadi - Nakup ostatnich sluzeb 292 500,00 K& 330 000,00 K& # 37 500,00 K&
Vydaje zvyseni h 527 500,00 K¢
OdGvodnéni:
Prijmy -

§ 0000 pol 8123
Byla obdrZena navratna pljcka ze StfedoCeského kraje ve vy3i 2.000.000,- K& na pokryti pfipadného nedostatku finanénich prostfedk pfi realizaci chodnikd

Vydaje
§ 2219 Ost. zdleZitosti pozemnich komunikaci
Pol 6121 Rezerva na krizova opatfeni - navyseni ceny dila Chodnik v obci Kloko¢na cca o 490.000,- K& vé. DPH.

NavySeni ceny je dané vzniklymi vicepracemi pfi provadéni stavebnich praci. Tyto viceprédce nebylo mozno pfedem zjistit. Charakter vicepraci je prevazné dan $patnym

technickym stavem destové kanalizace realizované na zacétku 70 let minulého stoleti v akci Z. PFi provadéni chodniku do3lo ke kolizi s touto kanalizaci a bylo nutné ji

v nékterych ¢astech rekonstruovat.

Jedna se predeviim o tyto viceprace:
- Dokumentace pro stavebni povoleni pocitala s pfesunem stavajicich uli¢nich vpusti do nové navrzené polohy. Po odkryti mfizi viak byl zjistén jednak $patny
technicky stav uloZeni uli¢nich mfizi a hlavné samotnych Sachet uli¢nich vpusti, které byly bez kalového ko3e. Z tohoto diivodu nebylo moZno provést pFesun
stavajici ulicni vpusti do nové projektované polohy. Plivodni uli¢ni vpust musela byt nahrazena novou uliéni vpusti k kalovym kosem.
- Dokumentace pro stavebni povoleni pocitala s pouzitim bud' jednostranného, nebo oboustranného osazeni stipanych kamennych chodnikovych krajniki. V
pribéhu realizace chodnikd, zejména v pfipadech jednostranného osazeni Stipanych kamennych chodnikovych krajnikii ke konstrukci stévajicich plotovych
podezdivek jednotlivych dotlenych parcel byl zjistén jejich staticky a technicky nevyhovuiji stav, pfipadné vy$kové uloZeni, pro instalaci jednostranného osazeni
Stipanych kamennych chodnikovych krajnikd. Proto se musela realizovat i dal3i fada krajnik(.
- Pfi provédéni bylo dohodnuto provedeni prodlouZeni chodniku a jeho napojeni na stavajici chodnik pred budovou OU Klokoéna, vé. rozsifeni mis
komunikace v tomto prostoru. . : "
- Déle musely byt rekonstruovany stavajici zdéné uliéni vpusti a i nékteré &asti trubniho vedeni. 2 L. 2020

2 . 2 Pled Eiies by o J2. 77,2020
§ 3722 Sbér a svoz komunalnich odpadt :
1 na elekironické dfedni desce
csenodne: 2770 207,
seimtocne: 7 77 2020




